
（様式１）

総括表

令和5年3月末時点

（千円）

執行
年度

25
26
27
28
29
30
R1
R2
R3
R4

大熊町帰還・移住等環境整備交
付金基金残高 10,388,728

大熊町帰還・移住等環境整備交
付金基金の利息額 461

大熊町

10,138,471 3,372,261

4,254,963 243,197
37,997 1,479,016

2,550,589 2,032,328
2,207,681 4,308,033

大熊町

36,704 18,141
133,047 66,008

帰還･移住等環境整備事業計画　令和4年度進捗状況（契約状況）報告

交付額
(国費)

契約済額
（国費相当額）

0 0

15,282,582 8,755,004

合　計 39,766,607 26,875,729

＜参考＞

（注）
　１　基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
　２　「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

5,124,573 6,601,741

交付分



令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

基金
／

単年
度

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間流
用（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行差額
（国費相当

額）
事業の進捗状況 備考

25 0
26 27,000 12,167 14,833 平成27年3月20日竣工。
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 27,000 0 12,167 14,833
25 0
26 7,414 3,922 3,492 平成27年3月25日竣工。
27 7,555 3,135 4,420 平成28年3月15日竣工。
28 4,342 2,832 1,510 平成29年3月15日竣工。
29 3,782 3,005 777 平成30年3月15日竣工。
30 3,111 3,111 0 平成31年3月15日竣工。
R1 1,394 1,394 0 令和2年3月15日竣工。
R2 1,155 1,155 0 令和3年3月15日竣工。
R3 0
R4 0

累計 28,753 0 18,554 10,199
25 0
26 2,290 2,052 238 平成27年3月25日竣工。
27 2,711 2,289 422 平成28年3月25日竣工。
28 2,798 2,655 143 平成29年3月24日竣工。
29 2,841 2,408 433 平成30年3月15日竣工。
30 3,221 3,221 0 平成31年3月29日竣工。
R1 1,938 1,938 0 令和2年3月31日竣工。
R2 1,952 1,952 0 令和3年3月31日竣工。
R3 1,788 1,788 0 令和4年3月31日竣工。
R4 999 946 53 令和5年1月24日竣工。

累計 20,538 0 19,249 1,289
25 0
26 0
27 24,333 15,984 8,349 平成27年12月25日竣工。
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 24,333 0 15,984 8,349
25 0
26 0
27 0
28 1,163 1,041 122 平成29年3月31日竣工。
29 1,042 1,040 2 平成30年3月31日竣工。
30 1,043 1,043 0 平成31年3月31日竣工。
R1 1,663 1,663 0 令和2年3月31日竣工。
R2 1,296 1,296 0 令和3年3月31日竣工。
R3 614 614 0 令和4年3月31日竣工。
R4 614 614 0 令和5年2月16日竣工。

累計 7,435 0 7,311 124
25 0 0 0 0

1 26 0 0 0 0
27 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0
5 30 0 0 0 0
4 R1 0 0 0 0

R2 0 0 0 0
5 R3 0 0 0 0

R4 0 0 0 0
6 0 0 0 0

25 0 0 0 0
26 36,704 0 18,141 18,563
27 34,599 0 21,408 13,191
28 8,303 0 6,528 1,775
29 7,665 0 6,453 1,212
30 7,375 0 7,375 0
R1 4,995 0 4,995 0
R2 4,403 0 4,403 0
R3 2,402 0 2,402 0
R4 1,613 0 1,560 53

108,059 0 73,265 34,794
108,059 0 73,265 34,794

（様式２）

大熊町 帰還･移住等環境整備事業計画　　令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

事業番号
全体
事業
期間

県・市町村交付分　合計

県交付分　計

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

大熊町 直接 完了 27,000 26

3 R4(3) － 23 － 3 － 26

－ 23 － 1 －
ガンマカメラ撮
影委託事業

大川原地
区

中屋敷地
区

町 ～ 26

2 (3) － 23 － 2 －
個人線量管理
業務委託事業

大川原地
区

中屋敷地
区

町 大熊町 直接 完了 28,753 26 ～ R2

1 (3)

(3) － 23 －

～

航空機モニタ
リング業務委

託事業
大熊町 町 大熊町 直接 完了 24,333 27 ～

サーベイメー
ター点検校正

事業
大熊町 町 大熊町 直接 継続 20,538

27

7 (3) － 23 － 5 －

自家消費野菜
等放射能検査

事業
大熊町 町 大熊町 直接 継続 7,435 28

4 －

～ R4

4

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業
期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。
なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記
載する必要はありません。

執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相
当額））されます。

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

（注）



令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

基金
／

単年
度

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間流
用（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行差額
（国費相当

額）
事業の進捗状況 備考

25 0
26 0
27 0
28 55,657 20,908 34,749 平成29年2月20日竣工。
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 55,657 0 20,908 34,749
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 15,624 9,745 5,879 令和4年3月31日竣工。

R4 0
累計 15,624 0 9,745 5,879
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 5,018 1,466 3,552 令和4年3月31日竣工。

R4 0
累計 5,018 0 1,466 3,552
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 7,485 7,425 60 令和5年3月31日竣工。

累計 7,485 0 7,425 60
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 32,256 20,287 11,969 令和5年3月31日竣工。

累計 32,256 0 20,287 11,969
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 10,800 225 10,575 令和5年3月31日竣工。

累計 10,800 0 225 10,575
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 3,750 0 3,750 令和5年3月31日竣工。

累計 3,750 0 0 3,750
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 8,104 5,930 2,174 令和5年3月31日竣工。

累計 8,104 0 5,930 2,174
25 0 0 0 0

1 26 0 0 0 0
27 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0
5 30 0 0 0 0
4 R1 0 0 0 0

R2 0 0 0 0
5 R3 0 0 0 0

R4 0 0 0 0
6 0 0 0 0

25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 55,657 0 20,908 34,749
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 20,642 0 11,211 9,431
R4 62,395 0 33,867 28,528

138,694 0 65,986 72,708
138,694 0 65,986 72,708

～

～

帰還･移住等環境整備事業計画　　令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

事業番号
全体
事業
期間

8 ～

20,833 R3 ～ R3

49 － 2 －
大熊町移住定
住情報発信事

業
大熊町

（様式２）

大熊町

大熊町 町 大熊町 直接 完了 55,657 28(2) － 19 － 1 －
飲料水安全確
保対策事業

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計
県・市町村交付分　合計

県交付分　計

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体
事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくだ
さい。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別
して記載する必要はありません。

執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国
費相当額））されます。

うち県
交付分

各年度
別合計

町－

R4

47 (7) 直接 完了 6,691 R3

28

43 (7) － 49 － 1 －
大熊町移住定
住支援業務体
制整備等事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了

直接 完了 43,008 R4

大熊町 R3

53 (7) － 49 － 3 －
大熊町移住定
住組織化・企
画支援事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 9,981 R4 ～

54 (7) － 49 － 4 －

55 (7) － 49 － 5 －

大熊町お試し
住宅整備運営

事業
大熊町 町 大熊町 直接 完了 10,806

R4

大熊町家賃低
廉化補助事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 14,400 R4 ～ R4

大熊町移住定
住支援セン

ター業務事業
大熊町 町 大熊町

57 (7) － 49 － 7 －

町 大熊町 直接 完了 5,000 R4 ～ R4

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

単年度

（注）

R4 ～ R4

56 (7) － 49 － 6 －
大熊町移住住
宅修繕事業

大熊町



令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

基金
／

単年
度

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間流
用（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行差額
（国費相当

額）
事業の進捗状況 備考

25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 30,357 30,357 0

R3 999,759 39,917 1,042,535 -2,859

・大熊町義務教育学校の校舎の新増築(その他外構整備)事業(1-
14-1-1)より37,846千円(国費：28,574千円)を流用
・大熊町義務教育学校の屋外教育環境の整備に関する事業(1-15-
1)より15,023千円(国費11,343千円)を流用

R4 1,162,261 1,162,261 繰越 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越

累計 2,192,377 39,917 1,072,892 1,159,402
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 15,568 15,568 0

R3 400,808 15,829 413,778 2,859

・大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築(その他外構整備)事
業(1-14-2-1)より14,111千円(国費：11,289千円)を流用
・大熊町義務教育学校の屋外教育環境の整備に関する事業(1-15-
1)より6,855千円(国費4,540千円)を流用

R4 458,999 458,999 繰越 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越

累計 875,375 15,829 429,346 461,858
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0

R3 77,807 -15,883 61,924 0

・大熊町義務教育学校の校舎の新増築事業(1-14-1)へ16,930千円
(国費：11,343千円)を流用
・大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築事業(1-14-2)へ6,776
千円(国費：4,540千円)を流用

R4 75,836 75,836 繰越 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越

累計 153,643 -15,883 61,924 75,836
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0

R3 141,595 -28,574 113,021 0
大熊町義務教育学校の校舎の新増築事業(1-14-1)へ35,718千円
(国費：28,574千円)を流用

R4 136,439 136,439 繰越 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越

累計 278,034 -28,574 113,021 136,439
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0

R3 54,642 -11,289 43,353 0
大熊町義務教育学校の屋内運動場の新増築事業(1-14-2)へ14,111
千円(国費：11,289千円)を流用

R4 53,876 53,876 繰越 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越

累計 108,518 -11,289 43,353 53,876
25 0 0 0 0

1 26 0 0 0 0
27 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0
5 30 0 0 0 0
4 R1 0 0 0 0

R2 0 0 0 0
5 R3 0 0 0 0

R4 0 0 0 0
6 0 0 0 0

25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 45,925 0 45,925 0
R3 1,674,611 0 1,674,611 0
R4 1,887,411 0 0 1,887,411

3,607,947 0 1,720,536 1,887,411
3,607,947 0 1,720,536 1,887,411

50 ◆ (1) － 14 － 2 － 1

R2 ～ R4

33 大熊町 町 大熊町

大熊町義務教
育学校の屋内
運動場の新増
築（その外構
整備）事業

大熊町 町 大熊町 直接 継続 121,538 R3

(1) － 15 － 1 －

大熊町義務教
育学校の屋外
教育環境の整
備に関する事

業

大熊町

34 (1) － 14 － 2 －

R2

（様式２）

大熊町 帰還･移住等環境整備事業計画　　令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

事業番号
全体
事業
期間

(1) － 14 － 1 －

大熊町義務教
育学校の校舎
の新増築事業

単年度 ～ R6

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。
なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記
載する必要はありません。

執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相当
額））されます。

直接 継続 2,956,951

大熊町義務教
育学校の屋内
運動場の新増

築事業

大熊町 町 大熊町 直接 継続 1,180,544

町 大熊町 直接 継続 205,616

大熊町

40

41 ◆ (1) － 14 － 1 － 1

大熊町義務教
育学校の校舎
の新増築（そ
の他外構整

備）事業

大熊町 町 311,826 R3 ～ R4

～ R4

～ R4

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

県・市町村交付分　合計

県交付分　計

うち市町
村

交付分

R3

単年度

単年度

単年度

単年度

（注）

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期
間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

直接 継続



令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

基金
／

単年
度

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間流
用（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行差額
（国費相当

額）
事業の進捗状況 備考

25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 4,676 4,676 0
R3 59,685 59,685 0
R4 83,708 83,708 繰越 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越

累計 148,069 0 64,361 83,708
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 8,447 7,304 1,143
R4 7,908 7,908 繰越 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越

累計 16,355 0 7,304 9,051
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 14,224 13,076 1,148
R4 14,025 14,025 繰越 コロナ禍による鋼材納期遅延に伴う繰越

累計 28,249 0 13,076 15,173
25 0 0 0 0

1 26 0 0 0 0
27 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0
5 30 0 0 0 0
4 R1 0 0 0 0

R2 0 0 0 0
5 R3 0 0 0 0

R4 0 0 0 0
6 0 0 0 0

25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 4,676 0 4,676 0
R3 82,356 0 80,065 2,291
R4 105,641 0 0 105,641

192,673 0 84,741 107,932
192,673 0 84,741 107,932

49 ◆ (4) －

大熊町保育所
等の複合化・
多機能化推進
(その他外構
整備)事業

大熊町 町 大熊町 直接 継続 35,311 R3 ～単年度

R5

(4) － 39

R5

大熊町保育所
等の複合化・
多機能化推進
（園庭整備）事

業

大熊町 町 大熊町 直接 継続 20,445 R3 ～単年度39 ◆ (4) － 39 － 1 － 1

～

（様式２）

大熊町 帰還･移住等環境整備事業計画　　令和4年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

事業番号
全体
事業
期間

－ 1 －

大熊町保育所
の複合化・多
機能化推進事

業

大熊町 町 大熊町 直接 R4単年度35

39 － 1 － 2

継続 329,710 R2

（注）

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事
業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくださ
い。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別し
て記載する必要はありません。

執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費
相当額））されます。

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

各年度
別合計

県・市町村交付分　合計

県交付分　計

うち市町
村

交付分



令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

基金
／

単年
度

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間流
用（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行差額
（国費相当

額）
事業の進捗状況 備考

25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 177,375 131,684 45,691 令和4年8月22日竣工。
R4 0

累計 177,375 0 131,684 45,691
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 12,100 12,090 10 令和4年3月31日竣工。
R4 0

累計 12,100 0 12,090 10
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 16,167 16,167 0
R4 32,983 32,983 0 令和5年3月17日竣工。

累計 49,150 0 49,150 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 660,403 437,177 223,226 令和5年3月28日竣工。

累計 660,403 0 437,177 223,226
25 0 0 0 0

1 26 0 0 0 0
27 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0
5 30 0 0 0 0
4 R1 0 0 0 0

R2 0 0 0 0
5 R3 0 0 0 0

R4 0 0 0 0
6 0 0 0 0

25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 0 0 0 0
R3 205,642 0 159,941 45,701
R4 693,386 0 470,160 223,226

899,028 0 630,101 268,927
899,028 0 630,101 268,927

R4 ～直接大熊町 R552 (5) －

48 (5) － 40 － 3 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業(営農再
開水利施設等
保全事業)大熊

地区

大熊町 町

40 － 4 －

農山村地域復
興基盤総合整
備事業(農業水
利施設等保全

再生事業)

大熊町 町

町 完了 12,100 R3 ～ R3大熊町 直接

大熊町 直接

(5) － 45 － 2 －

大熊町坂下ダ
ム小水力発電
等設備導入可
能性調査事業

大熊町

事業番号
全体
事業
期間

直接42 (5) － 45 － 大熊町1 －

大熊町木質バ
イオマス施設
等緊急整備事

業

大熊町 町

（様式２）

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

県・市町村交付分　合計

県交付分　計

完了 863,419

継続 236,500 R3 ～ R4

大熊町 帰還･移住等環境整備事業計画　　令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業
期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくださ
い。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して
記載する必要はありません。

執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費
相当額））されます。

単年度

単年度

単年度

単年度

（注）

継続 56,850 R3 ～ R5

45



令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

基金
／

単年
度

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間流
用（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行差額
（国費相当

額）
事業の進捗状況 備考

25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 19,255 19,255 0 令和3年度中に廃止の変更申請済み。
R3 0
R4 0

累計 19,255 0 19,255 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 99,136 99,136 0 令和3年3月31日竣工。
R3 0
R4 0

累計 99,136 0 99,136 0
25 0

26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 9,963 9,963 0 令和3年3月31日竣工。
R3 0
R4 0

累計 9,963 0 9,963 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 2,211,616 786,616 1,425,000 令和4年3月31日竣工。

R4 1,684,537 1,367,448 317,089 令和5年3月31日竣工。

累計 3,896,153 0 2,154,064 1,742,089
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 10,478 6,611 3,867 令和4年9月30日竣工。

R4 41,956 41,250 706 令和5年3月30日竣工。

累計 52,434 0 47,861 4,573
25 0 0 0 0

1 26 0 0 0 0
27 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0
5 30 0 0 0 0
4 R1 0 0 0 0

R2 0 0 0 0
5 R3 0 0 0 0

R4 0 0 0 0
6 0 0 0 0

25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
R1 0 0 0 0
R2 128,354 0 128,354 0
R3 2,222,094 0 793,227 1,428,867
R4 1,726,493 0 1,408,698 317,795

4,076,941 0 2,330,279 1,746,662
4,076,941 0 2,330,279 1,746,662

～

～ R4

県交付分　計

(6) － 47

大熊町産業交
流施設整備事

業
大熊町 町

－ 2 －

大熊町 直接 廃止

R2

（様式２）

大熊町 帰還･移住等環境整備事業計画　　令和4年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

事業番号
全体
事業
期間

R2－ 1 －

大熊町イン
キュベーション
施設整備事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了

－ 47 － 1 － 0

132,182 R2 ～31 (6) － 46 － 1 －

30 (6) R2

32

38 (6) － 46 直接 継続 5,194,872

単年度

単年度

単年度

基金

35,232

大熊町西工業
団地整備事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了

～ R6

46 (6) － 47 － 2 －

大熊町産業交
流施設整備事

業
大熊町 町 大熊町 直接 完了 69,912

大熊町西工業
団地整備事業

（基金型）
大熊町 R3町 大熊町

R3 ～ R4単年度

県・市町村交付分　合計
市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

（注）

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業
期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくださ
い。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して
記載する必要はありません。

執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費
相当額））されます。



令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

基金
／

単年
度

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間流
用（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行差額
（国費相当

額）
事業の進捗状況 備考

25 0
26 0

27 98,448 44,600 53,848
平成27年9月30日に契約、平成28年3月末時点で住民合意の関係
にて事業に遅れが生じ繰越予定。

28 0 平成29年3月31日竣工。
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 98,448 0 44,600 53,848
25 0
26 0
27 0
28 23,568 18,144 5,424 平成29年3月24日竣工。
29 0
30 1,472 1,472 0 平成31年6月29日竣工。
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 25,040 0 19,616 5,424
25 0
26 0
27 0

28 3,320,235 197,617 3,122,618
交付額全額積立完了。 交付可能額通知後に用地買収面積の下方修正が入り、交付決定

額が214,485千円→197,617千円に変更。

29 1,046,990 -1,046,990
30 1,368,750 -1,368,750
R1 799,882 690,000 109,882 交付額全額積立完了。

R2 747,750 -747,750
令和3年3月31日竣工。 執行差額については、国庫未返還。うち16,868千円は交付可能額

と交付決定額の差額。

R3 0
R4 0

累計 4,120,117 0 4,051,107 69,010
25 0
26 0
27 0
28 847,200 0 847,200 交付額全額積立完了。

29 405,600 -405,600
30 355,200 -355,200
R1 0 86,400 -86,400
R2 0 令和3年3月31日竣工。

R3 0
R4 0

累計 847,200 0 847,200 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 21,573 11,250 10,323 平成30年3月23日竣工。

30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 21,573 0 11,250 10,323

（様式２）

大熊町 帰還･移住等環境整備事業計画　　令和4年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

事業番号
全体
事業
期間

大熊町 直接 完了 1,059,000 28 ～ R2

5 (1) － 8 － 1 －
大熊町大川原
地区整備事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 131,264 27 ～ 28

6 ◆ (1) － 8 － 1 － 1
震災記録整備

事業
大熊町 町 大熊町 直接 完了 31,302 28 ～ 30

単年度

～ 29

9 (1) － 8 － 2 －

大熊町大川原
地区整備事業

（基金型）
大熊町 町 大熊町 直接 完了 5,493,490 28

大熊町大川原
地区関連施設
整備事業（基
金型）

大熊町 町

1

災害公営住宅
整備基本計画
及び工事発注

支援事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 26,967 29

～ R2

10 ◆ (1) － 8 － 2 － 1

11 ◆ (1) － 1 － 1 －

単年度

基金

基金

単年度



25 0
26 0
27 0
28 0
29 8,759 8,723 36 平成30年3月23日竣工（残額千円未満）。※交付額修正

30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 8,759 0 8,723 36
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 1,260,399 7,591 1,252,808 交付額全額積立完了。

R1 1,187,699 -1,187,699 令和2年3月31日竣工。 執行差額65,109千円については国庫未返還。

R2 0
R3 0
R4 0

累計 1,260,399 0 1,195,290 65,109
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 18,995 18,995 0 平成31年3月31日竣工。

R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 18,995 0 18,995 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 32,185 0 32,185 交付額全額積立完了。

R1 25,927 -25,927 令和2年3月31日竣工。 執行差額6,258千円については国庫未返還。

R2 0
R3 0
R4 0

累計 32,185 0 25,927 6,258
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 943,610 5,703 937,907 交付額全額積立完了。

R1 924,458 -924,458 令和2年3月31日竣工。 執行差額13,449千円については国庫未返還。

R2 0
R3 0
R4 0

累計 943,610 0 930,161 13,449
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 19,311 0 19,311 交付額全額積立完了。

R1 14,539 -14,539 令和2年3月31日竣工。 執行差額4,772千円については国庫未返還。

R2 0
R3 0
R4 0

累計 19,311 0 14,539 4,772

大熊町 直接 完了 10,011 29

大熊町 直接 完了 1,078,412 30 ～

－ 5 － 1 －

大川原地区再
生賃貸住宅整

備事業
大熊町 町 ～ 29

13 (1) － 1 － 1 －

大熊町災害公
営住宅整備事

業
大熊町 町 大熊町 直接 完了 1,440,457 30 ～ R1

12 (1)

～ R1

14 (1) － 10 － 1 －

大熊町第二次
復興計画策定

事業
大熊町 町 大熊町 直接 完了 25,326 30 ～ 30

15 ◆ (1) － 1 － 1 － 2

大熊町災害公
営住宅関連施
設整備事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 40,232 30

－ 5 － 2 －

大川原地区再
生賃貸住宅整
備事業（基金

型）

大熊町 町 R1

17 ◆ (1) － 5 － 2 － 1

大川原地区再
生賃貸住宅関
連施設整備事

業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 24,139 30 ～ R1

16 (1)

基金

単年度

基金

単年度

基金

基金



25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 267,242 267,242 0 平成31年3月31日竣工。

R1 125,404 96,615 28,789 令和2年3月31日竣工。

R2 0
R3 0
R4 0

累計 392,646 0 363,857 28,789
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 1,117,137 1,117,137 0 令和2年3月31日竣工。

R2 0
R3 0
R4 0

累計 1,117,137 0 1,117,137 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 27,736 27,736 0 令和2年3月31日竣工。

R2 0
R3 0
R4 0

累計 27,736 0 27,736 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 75,824 75,824 0 令和2年3月31日竣工。

R2 0
R3 0
R4 0

累計 75,824 0 75,824 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 40,254 40,254 0 令和2年3月31日竣工。

R2 56,068 56,068 0 令和3年3月31日竣工。

R3 55,910 55,910 0 令和4年3月31日竣工。

R4 54,348 54,348 0 令和5年3月31日竣工。

累計 206,580 0 206,580 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 3,810 3,810 0 令和2年3月31日竣工。

R2 5,306 5,306 0 令和3年3月31日竣工。

R3 5,276 5,276 0 令和4年3月31日竣工。

R4 5,757 5,757 0 令和5年3月31日竣工。

累計 20,149 0 20,149 0

21 (1)

R4

23 (1) － 2 －

～

大熊町 直接

R1

18 (1) － 8 － 3 －

大熊町大野駅
周辺等整備事

業
大熊町 町 大熊町 直接 完了 523,530 R1単年度

単年度

～ R1

19 (1) － 1 － 2 －

大熊町災害公
営住宅整備事
業（単年度型）

大熊町 町 大熊町 直接 完了 1,276,728 R1

1

大熊町災害公
営住宅関連施
設整備事業
（単年度型）

大熊町 町 ～ R1完了 34,671 R1

大熊町 直接 完了 101,098 R1 ～ R1

20 ◆ (1) 単年度

単年度－ 8 － 4 －

大熊町大野駅
周辺・下野上
エリア補償関
連権利者等調
整等支援事業

大熊町 町

－ 2 －－ 1

単年度

1 －

大熊町災害公
営住宅家賃低

廉化事業
大熊町 町 大熊町 直接 完了 ～ R4

24 (1) － 3 － 1 －

大熊町東日本
大震災特別家
賃低減事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 26,868 R1 ～

236,094 R1単年度



25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 139 139 0 令和2年3月31日竣工。

R2 3,990 3,990 0 令和3年3月31日竣工。

R3 7,280 7,280 0 令和4年3月31日竣工。

R4 6,720 6,720 0 令和5年3月31日竣工。

累計 18,129 0 18,129 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 8,791,944 2,059,310 6,732,634 令和3年3月31日竣工。

R3 8,486,189 5,564,919 2,921,270 令和4年3月31日竣工。

R4 3,979,922 -3,979,922 令和5年3月31日竣工。

累計 17,278,133 0 11,604,151 5,673,982
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0

R2 16,000 25,500 6,400 35,100 令和3年3月31日竣工。
大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備（下水道整備）事業(1-
12-1)より31,875千円(国費25,500千円)を流用

R3 2,452,940 88,188 2,364,752 令和4年3月31日竣工。

R4 84,964 -84,964 令和5年3月31日竣工。

累計 2,468,940 25,500 179,552 2,314,888
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0

R2 1,015,170 -25,500 238,344 751,326 令和3年3月31日竣工。
大熊町大野駅下野上地区復興拠点等整備（調整池等整備）事業
(1-8-5-1)へ31,875千円(国費25,500千円)を流用

R3 252,610 -252,610 令和4年3月31日竣工。

R4 333,611 333,611 0 令和5年3月31日竣工。

累計 1,348,781 -25,500 824,565 498,716
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 40,800 45,900 -5,100 令和3年3月31日竣工。※令和2年度中に取消となり、変更申請

R3 0
R4 0

累計 40,800 0 45,900 -5,100
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 22,862 22,862 0 令和3年3月31日竣工。

R3 46,906 46,906 0 令和4年3月31日竣工。

R4 44,622 44,622 0 令和5年3月31日竣工。

累計 114,390 0 114,390 0

～

～

直接 完了 20,719 R1単年度6 － 1 －

大熊町福島再
生賃貸住宅家
賃低廉化事業

大熊町 町 大熊町 R4

26 (1) － 8 － 5 －

大熊町大野駅
下野上地区復
興拠点等整備

事業

大熊町 町 大熊町 直接 継続 30,436,000 R2 ～ R6

25 (1) －

R5

27 ◆ (1) － 8 － 5 － 1

大熊町大野駅
下野上地区復
興拠点等整備
（調整池等整

備）事業

大熊町 町 大熊町 直接 継続 3,118,050 R2

大熊町 直接 廃止 61,201 R2

R6

28 (1) － 12 － 1 －

大熊町大野駅
下野上地区復
興拠点等整備
（下水道整備

事業）

大熊町 町 大熊町 直接 継続 1,764,375 R2 ～

－ 10 － 2 －

大熊町復興交
流施設整備事

業
大熊町 町 ～ R2

36 (1) － 2 － 2 －

大熊町災害公
営住宅家賃低
廉化事業（大
川原第2災害
公営住宅）

大熊町 町 大熊町 直接 完了 130,732 R2 ～ R4

29 (1)

基金

基金

基金

単年度

単年度



25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 2,973 2,973 0 令和3年3月31日竣工。

R3 5,105 5,105 0 令和4年3月31日竣工。

R4 4,548 4,548 0 令和5年3月31日竣工。

累計 12,626 0 12,626 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 15,229 7,353 7,876 令和4年3月31日竣工。

R4 198,028 172,964 25,064 令和5年3月1日竣工。

累計 213,257 0 180,317 32,940
25 0 0 0 0

1 26 0 0 0 0
27 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0
5 30 0 0 0 0
4 R1 0 0 0 0

R2 0 0 0 0
5 R3 0 0 0 0

R4 0 0 0 0
6 0 0 0 0

25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 98,448 0 44,600 53,848
28 4,191,003 0 215,761 3,975,242
29 30,332 0 1,472,563 -1,442,231
30 2,543,214 0 2,024,953 518,261
R1 2,190,186 0 4,290,538 -2,100,352
R2 9,955,113 0 3,188,903 6,766,210
R3 11,074,835 0 6,033,547 5,041,288
R4 647,634 0 4,687,456 -4,039,822

30,730,765 0 21,958,321 8,772,444
30,730,765 0 21,958,321 8,772,444

市町村交付分　計

うち県
交付分

県・市町村交付分　合計

県交付分　計

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

37 (1) － 3 － 2 － R4

44 (1) － 5 － 3 －

大熊町再生賃
貸住宅第2期
設計委託事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 243,723 R3 ～ R5

大熊町東日本
大震災特別家
賃低減事業

（大川原第2災
害公営住宅）

大熊町 町 大熊町 直接 完了 16,835 R2 ～単年度

単年度

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してくださ
い。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別し
て記載する必要はありません。

執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費
相当額））されます。

（注）

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事
業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。



令和5年3月末時点 ⇒公表対象外
（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

基金
／

単年
度

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間流
用（国費）

執行額
（契約額の
国費相当

額）

執行差額
（国費相当

額）
事業の進捗状況 備考

25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 12,500 12,500 0 令和2年3月31日竣工。
R2 0
R3 0
R4 0

累計 12,500 0 12,500 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 0 0 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 0 0 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 0 0 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
R1 0
R2 0
R3 0
R4 0

累計 0 0 0 0
25 0 0 0 0

1 26 0 0 0 0
27 0 0 0 0

2 28 0 0 0 0
3 29 0 0 0 0
5 30 0 0 0 0
4 R1 0 0 0 0

R2 0 0 0 0
5 R3 0 0 0 0

R4 0 0 0 0
6 0 0 0 0

25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
R1 12,500 0 12,500 0
R2 0 0 0 0
R3 0 0 0 0
R4 0 0 0 0

12,500 0 12,500 0
12,500 0 12,500 0

（様式２）

大熊町 帰還･移住等環境整備事業計画　　令和4年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

事業番号
全体
事業
期間

市町村交付分　計

うち県
交付分

各年度
別合計

うち市町
村

交付分

各年度
別合計

～ R1

～

県・市町村交付分　合計

県交付分　計

放射線測定装
置整備事業

大熊町 町 大熊町 直接 完了 12,500

－ －

単年度 R122 (3) － 22 － 1 －

－

－ － － ～

－ － － ～

～－ － －

（注）

「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業
期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。

「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。

「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。

「交付額（国費）」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。

「執行額（契約額の国費相当額）」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。
なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記
載する必要はありません。

執行差額（国費相当額）欄は、自動計算（交付額（国費）＋事業間流用額（国費）－執行額（契約額の国費相
当額））されます。


