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解体除染等工事の発注状況

• 特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その１）
– 解体︓１１件、除染︓１１ha
– 工期︓令和５年11⽉から令和６年12⽉（竣工）
– 受注者︓大成・⽇本国⼟特定建設工事共同企業体

• 特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その２）
– 解体︓１３８件、除染︓３４ha（特定復興再⽣拠点区域を含む。）
– 工期︓令和６年７⽉から令和７年７⽉
– 受注者︓前⽥・熊⾕・佐藤特定建設工事共同企業体

• 特定帰還居住区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事（その３）
– 解体︓１１１件、除染︓１３０ha（特定復興再⽣拠点区域を含む。）
– 令和７年４⽉⼊札
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特定帰還居住区域における除染等の進捗状況

• 除染の同意取得状況（令和７年１⽉24⽇時点）
– 対象関係⼈︓１，２７１名（うち、下野上１区︓８２名）
– 同意済︓３８０名（うち、下野上１区︓５７名）

• 除染の進捗状況（令和７年１⽉末時点）
– 下野上１区︓約５６ha中、約３５ha完了、約6ha着手中
– その他の⾏政区︓町のインフラ復旧等工事箇所を中⼼に除染を実施中

約６ha完了、約７ha着手中
※数値は精査中であり、変更の可能性があります。

• 解体の進捗状況（令和７年１⽉24⽇時点）
– 解体申請数︓１５１件（うち、下野上１区︓２０件）
– 解体完了︓１２件（うち、下野上１区︓１１件）
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その１工事の除染前後の測定データ①（全体）

• 除染前のモニタリング結果
– 期間：令和５年12月８日～令和６
年９月26日

– 測定数：５００地点

– 最小値：0.67、最大値：5.21、中
央値：2.42、平均値：2.47（μSv/h）

• 除染後のモニタリング結果
– 期間：令和６年５月14日～令和６
年10月23日

– 測定数：５００地点

– 最小値：0.18、最大値：3.91、中
央値：0.97、平均値：1.09（μSv/h）

– 3.91μSv/hの測定点（山林地目）
については、後続する工事にて
対策予定
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その１工事の除染前後の測定データ②（全体ヒストグラム） 4

除染前
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その１工事の除染前後の測定データ③（宅地） 5

宅地（６２地点）宅地（６２地点）

除染前測定期間：令和６年３月14日～９月26日
除染後測定期間：令和６年９月10日～10月23日



その１工事の除染前後の測定データ④（農地） 6

農地（２８７地点）

除染前測定期間：令和５年12月８日～令和６年８月20日
除染後測定期間：令和６年５月14日～９月26日



その１工事の除染前後の測定データ⑤（⼭林） 7

山林（１４７地点）

除染前測定期間：令和６年１月26日～９月18日
除染後測定期間：令和６年５月14日～10月７日



その１工事の除染前後の測定データ⑥（道路） 8

道路（４地点）

除染前測定日：令和６年８月20日
除染後測定日：令和６年10月７日


