

大熊町教育施設整備事業基本設計・実施設計業務委託公募型プロポーザル質問回答書

【業務委託に関する事項】

No.	資料名・頁・項番号	質問事項	回 答
37	委託特記仕様書P11 3成果物(1) 基本設計 基本設計成果物	基本設計成果物（計画説明書、工事費概算書）の提出時期についてご教示下さい。	令和3年3月末を想定しています。
38	委託特記仕様書P4 (2)追加業務 の内容及び範囲 透視図作成	透視図作成について外観6枚、内観6枚（以下略）とありますが、P16実施設計の成果物に記載の内容と同じと考えてよろしいでしょうか。 上記の場合、P11基本設計成果物に記載の透視図の内容についてご教示下さい。	P16実施設計の成果物分となります。 P11基本設計成果物に記載の透視図については、基本設計内容を役場内外へ報告や説明する際に使用するための資料を想定しています。A3サイズ2枚程度で額は不要です。
39	委託特記仕様書P17 3成果物(2) 実施設計 実施設計成果物	実施設計成果物の提出時期についてご教示下さい。	令和3年9月末を想定しています。
40	委託特記仕様書P19 III成果物等の 納入部数 確認申請図書 について	確認申請図書の提出時期についてご教示下さい。 基本構想・基本計画報告書P95の事業スケジュールでは令和3年度11月から確認申請・発注準備とあります。本業務の履行期限はプロポーザル実施要領P3に令和3年10月（予定）とありますので、同期限までに本受付のための図書を提出すると考えてよろしいでしょうか。	確認済証の取得は実施設計業務に含まれますので、確認申請の提出は、実施設計成果物の提出に支障のない範囲での調整となります。 新教育施設は令和5年4月の開校を予定していますので、工事等の期間を考慮したうえで設計者と協議し決定していきたいと考えています。