
年度 R5（2023） R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027） R10

議会

検討委員会

マスター

スケジュール

内装設計

設計スケジュール

※設計者提案

（参考）

管理運営

公民館対応

図書館

（司書）

対応

運営準備

システム

図書館資

料

博物館

（学芸

員）

対応

デジタル資

料・データ

ベース構築

リアル資料

展示

1

開館に向けたマスタースケジュールと図書館・博物館の長期的な準備対応（予定）

基本計画・基本設計・実施設計24

施工者

選定

開
館

工事監理18

枯らし期間（2夏）

開館

準備
工事18バッファ

選定

準備

仕様

検討
選定

●工事施工者決定

内装設計（基本・実施）

●設計者決定

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

基本計画6M 基本設計9M 実施設計7M 確認 調整 工事18M

枯らし期間 ※短縮

開館準備 開
館

調査・管理手法・管理運営体制検討
委託者選定・運営事前準備

管理運営計画の策定

社会教育事業の先行開始

発注・運用（一部）

選書基準・仕様検討

協議会相当組織

を規則制定

条例案・規則作成・議決

業務マニュアル作成

職員・ボラン

ティア研修

機種選定
全面運用

電子書籍システム運用

地域資料整理 選書

購入

装備更新

利用案内作成

蔵書構成方針決定

データ入力・

移動・配架

資料整理・

クリーニング・

調査①

仕様作成 作成・随時公開

収蔵計画①

計画作成 内装設計

搬入（枯らし終了次第）

工事

資料整理・調査・成果報告

収納計画①

資料整理・クリー

ニング・調査②

収蔵計画② 収納計画① 収納計画②

展示準備（枯らし終了次第）

資料３

建築

確認2

利用形態・利用料検討・貸館システム等

社会教育事業の展開・地域学校協働事業の基盤 条例案・規則・作成議決
施設利用案内作成

◆


